

[PROJ-10] Criar diagrama de casos de uso Criado: 12/mar/26 Atualizado(a): 25/mar/26 A vencer: 25/mar/26 Resolvido: 25/mar/26	
Status:	finalizado
Projeto:	Projeto
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Miguel Drozino	Responsável:	Miguel Drozino
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Σ Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido	Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido
Σ de Tempo Gasto:	Desconhecido	Tempo gasto:	Desconhecido
Σ da Estimativa Original:	Desconhecido	Estimativa original:	Desconhecido

Subtarefas:	Chave	Resumo	Tipo	Status	Responsável
	PROJ-11	Desenvolver diagrama	Subtarefa	finalizado	
Tamanho:	PP				
Sprint:	criar doc				
Rank:	0 i0000r:				

Descrição

Elaborar caso de uso de acordo com as regras de negócio e requisitos

https://miro.com/welcomeonboard/aGZkRDB2YkVTWUV6NTQvdUQzOHhJOUxXdIzHck8rNFVlcThkNVdC2NBPT0hdjE=?share_link_id=433903830583

[PROJ-7] Definir requisitos funcionais/não funcionais Criado: 12/mar/26 Atualizado(a): 23/mar/26 A vencer: 22/mar/26 Resolvido: 23/mar/26	
Status:	finalizado
Projeto:	Projeto
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Miguel Drozino	Responsável:	Daniel Rodrigues Nardi
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Tamanho:	P
Sprint:	criar doc
Rank:	0 i0000v:

Descrição

Definir os requisitos iniciais do sistema para um projeto novo, sem documentação prévia. A ideia é estabelecer o básico necessário para iniciar o desenvolvimento.

Escopo:

- Levantar e descrever as principais funcionalidades (requisitos funcionais).
- Definir requisitos não funcionais essenciais (ex: desempenho, segurança, usabilidade).

Critérios de Aceitação:

- Requisitos funcionais listados de forma clara.
- Requisitos não funcionais definidos.

<https://eduardoseifert.atlassian.net/wiki/x/2QAj>



[PROJ-2] criar enquadramento de problemas e mapa 1 Criado: 25/fev/26 Atualizado(a): 19/mar/26 Resolvido: 19/mar/26	
Status:	finalizado
Projeto:	Projeto
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Nathan Rodrigues Pulchinelli	Responsável:	Eduardo Escudeiro Seifert
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Σ Estimativa de trabalho restante:	0 minutos	Estimativa de trabalho restante:	0 minutes
Σ de Tempo Gasto:	3 horas, 23 minutos	Tempo gasto:	58 minutes
Σ da Estimativa Original:	Desconhecido	Estimativa original:	Desconhecido

Subtarefas:	Chave	Resumo	Tipo	Status	Responsável
	PROJ-3	criar personas	Subtarefa	finalizado	Nathan Rodrigues Pulchinelli
	PROJ-4	criar necessidades/objetivo	Subtarefa	finalizado	Eduardo Escudeiro Seifert
Sprint:	criar doc				
Story point estimate:	2				
Rank:	0 i00013:				

Descrição

Mapa 01: Mapa de Usuários e Objetivos

- Persona A → objetivo 1, objetivo 2
- Persona B → objetivo 1, objetivo 2

Sendo feito no Confluence -

<https://eduardoseifert.atlassian.net/wiki/spaces/~712020f459669005c74a50973e4e4d1251ebce/pages/1212417/M>



[PROJ-8] Definir regra de negócio Criado: 12/mar/26 Atualizado(a): 19/mar/26 A vencer: 20/mar/26 Resolvido: 19/mar/26	
Status:	finalizado
Projeto:	Projeto
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Miguel Drozino	Responsável:	Nathan Rodrigues Pulchinelli
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour, 39 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Tamanho:	PP
Sprint:	criar doc
Rank:	0 i0001a:i

Descrição
Criar e implementar a regra de negócio necessária para atender aos requisitos definidos pelo sistema/produto. A aderência às regras funcionais estabelecidas. Deve-se considerar cenários de sucesso e exceção, assegurando que a lógica aplicada esteja alinhada com as necessidades para validar o correto funcionamento da regra implementada. confluence: https://eduardoseifert.atlassian.net/wiki/spaces/~712020f459669005c74a50973e4e4d1251ebce/pages/2392080/F

[criar enquadramento de problemas e mapa 1](#) (PROJ-2)



[PROJ-3] [criar personas](#) Criado: 25/fev/26 Atualizado(a): 19/mar/26 Resolvido: 19/mar/26

Status:	finalizado
Projeto:	<u>Projeto</u>
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	<u>criar enquadramento de problemas e mapa 1</u>

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	<u>Nathan Rodrigues Pulchinelli</u>	Responsável:	<u>Nathan Rodrigues Pulchinelli</u>
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour, 40 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0001b:
Sprint:	criar doc

Descrição

Definir uma persona (ator): quem é, objetivo, contexto, dor principal.

[criar enquadramento de problemas e mapa 1](#) (PROJ-2)

 **[PROJ-4] [criar necessidades/objetivo](#)** Criado: 25/fev/26 Atualizado(a): 19/mar/26 Resolvido: 19/mar/26

Status:	finalizado
Projeto:	Projeto
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	criar enquadramento de problemas e mapa 1

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Nathan Rodrigues Pulchinelli	Responsável:	Eduardo Escudeiro Seifert
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	45 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0001j:
Sprint:	criar doc

Descrição

Necessidades da pessoa: “Quando ____, eu quero ____ para ____”.

Criar diagrama de casos de uso (PROJ-10)



[PROJ-11] Desenvolver diagrama Criado: 24/mar/26 Atualizado(a): 25/mar/26 Resolvido: 25/mar/26

Status:	finalizado
Projeto:	Projeto
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Criar diagrama de casos de uso

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Miguel Drozino	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0001r:
Sprint:	criar doc

[PROJ-20] [Implementar a tela de criação de uma review em código](#) Criado:

25/mar/26 Atualizado(a): 09/abr/26 A vencer: 07/abr/26 Resolvido: 09/abr/26

Status:	finalizado
Projeto:	Projeto
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Nathan Rodrigues Pulchinelli	Responsável:	michaeladrnls
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Tamanho:	P
Sprint:	criação de telas
Rank:	0 i00027:

Descrição

Criar o front-end para a tela de criação de nova review.

A tela deverá ser feita em código, e o commit deve ser feito em uma nova branch, com o número da task

[PROJ-12] [Criar telas no Figma](#) Criado: 25/mar/26 Atualizado(a): 06/abr/26 A vencer: 28/mar/26 Resolvido: 06/abr/26

Status:	finalizado
Projeto:	Projeto
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Nathan Rodrigues Pulchinelli	Responsável:	Nathan Rodrigues Pulchinelli
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Tamanho:	P
Sprint:	criação de telas
Rank:	0 i0002n:

Descrição

Criar no Figma as seguintes telas:

- . Tela de login/registro; Daniel
- . Perfil de usuário; Eduardo
- . Dashboard; Nathan
- . Criação de backlog; Miguel
- . Nova review; Micaela
- . Visualização de um jogo em página própria; Ricardo

<https://www.figma.com/design/jBwZLWXOzb1iq9XiBZDUiS/Untitled?node-id=0-1&t=60iYATefaZAb0a9F-1>

[PROJ-21] Implementar a tela de perfil do usuário em código Criado: 25/mar/26 Atualizado(a): 09/abr/26 A vencer: 04/abr/26 Resolvido: 09/abr/26	
Status:	finalizado
Projeto:	Projeto
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Eduardo Escudeiro Seifert	Responsável:	Eduardo Escudeiro Seifert
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Tamanho:	P
Sprint:	criação de telas
Rank:	0 i0002z:

Descrição
Criar o front-end da tela de perfil de usuário. A tela deverá ser feita em código, e o commit deve ser feito em uma nova branch, com o número da task

<

[PROJ-17] Implementar a tela de login em código Criado: 25/mar/26 Atualizado(a): 09/abr/26 A
vencer: 08/abr/26 Resolvido: 09/abr/26

Status:	finalizado
Projeto:	Projeto
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Nathan Rodrigues Pulchinelli	Responsável:	Daniel Rodrigues Nardi
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Tamanho:	P
Sprint:	criação de telas
Rank:	0 i0003p:

Descrição

Criar o Front-end para a tela de login/registro.

A tela deverá ser feita em código, e o commit deve ser feito em uma nova branch, com o número da task

[PROJ-18] Implementar a tela do dashboard em código Criado: 25/mar/26 Atualizado(a): 09/abr/26 A vencer: 10/abr/26 Resolvido: 09/abr/26	
Status:	finalizado
Projeto:	Projeto
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Nathan Rodrigues Pulchinelli	Responsável:	Nathan Rodrigues Pulchinelli
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Tamanho:	P
Sprint:	criação de telas
Rank:	0 i0004d:

Descrição
Criar o Front-end da tela de dashboard; A tela deverá ser feita em código, e o commit deve ser feito em uma nova branch, com o número da task

Comentários
Comentado por Nathan Rodrigues Pulchinelli [09/abr/26] MR: https://github.com/DuSeifert/Escola_de_TI/pull/10 criada a tela de dashboard usando de base a criado no figma

[PROJ-23] [Criar Componentes](#) Criado: 26/mar/26 Atualizado(a): 09/abr/26

Status:	Ag.dev		
Projeto:	Projeto		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		
Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Eduardo Escudeiro Seifert	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		
Tamanho:	P		
Sprint:	criação de telas		
Rank:	0 i0004f:		

[PROJ-24] [Criar documento de casos de uso](#) Criado: 26/mar/26 Atualizado(a): 26/mar/26 Resolvido: 26/mar/26

Status:	finalizado
Projeto:	Projeto
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Miguel Drozino	Responsável:	Miguel Drozino
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Tamanho:	PP
Sprint:	criação de telas
Rank:	0 i0004n:

Descrição

link documento feito conforme requisitos e regras de negócio:

<https://eduardoseifert.atlassian.net/wiki/spaces/~712020f459669005c74a50973e4e4d1251ebce/pages/3997697/I>

[PROJ-13] [definir paleta de cores](#) Criado: 25/mar/26 Atualizado(a): 09/abr/26 A vencer: 30/mar/26 Resolvido: 09/abr/26

Status:	finalizado
Projeto:	Projeto
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Nathan Rodrigues Pulchinelli	Responsável:	michaeladrnls
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Tamanho:	PP
Sprint:	criação de telas
Rank:	0 i0004v:

Descrição

definir a paleta padrão que vai ser usado

Comentários

Comentado por [Nathan Rodrigues Pulchinelli](#) [25/mar/26]

<https://coolors.co/fbe6e6-eec1db-dd83b6-a76c9c-8c608f-705482-554975-3a3d68-03254e>

[PROJ-22] Implementar a tela de criação de backlog em código Criado: 25/mar/26 Atualizado(a): 09/abr/26 A vencer: 09/abr/26 Resolvido: 09/abr/26	
Status:	finalizado
Projeto:	Projeto
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Eduardo Escudeiro Seifert	Responsável:	Miguel Drozino
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Tamanho:	P
Sprint:	criação de telas
Rank:	0 i00053:

Descrição
Implementar o front-end da tela de criação de backlog A tela deverá ser feita em código, e o commit deve ser feito em uma nova branch, com o número da task

[PROJ-25] [Implementar tela de visualização de um jogo em página própria](#) Criado: 05/abr/26 Atualizado(a): 09/abr/26 A vencer: 09/abr/26 Resolvido: 09/abr/26

Status:	finalizado
Projeto:	Projeto
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Ricardo Guillen	Responsável:	Ricardo Guillen
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Tamanho:	P
Sprint:	criação de telas
Rank:	0 i0005b:

Descrição

Criar o Front-end da tela de visualização de um jogo;

A tela deverá ser feita em código, e o commit deve ser feito em uma nova branch, com o número da task

[PROJ-28] [Refatorar os documentos de caso de uso para relacionar com os requisitos](#) Criado: 09/abr/26 Atualizado(a): 09/abr/26

Status:	Ag.dev
Projeto:	Projeto
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Eduardo Escudeiro Seifert	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Tamanho:	P
Sprint:	
Rank:	0 i0005j:



[PROJ-29] [Monitorar os fluxos secundários](#) Criado: 09/abr/26 Atualizado(a): 09/abr/26

Status:	Ag.dev		
Projeto:	Projeto		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		
Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Eduardo Escudeiro Seifert	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		
Tamanho:	P		
Sprint:			
Rank:	0 i0005r:		

Gerado em Thu Apr 09 23:01:43 UTC 2026 por Miguel Drozino usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100291-rev:75a71d28e14ae17dd3b12509a05544caf87a5723.