

Resumo das Atividades – Sprint 1

Período: 22/03 – 09/04

Equipe: AvaliaJá

Visão Geral

Durante a Sprint 1, a equipe concentrou esforços na **definição dos requisitos/regra de negócio modelagem dos casos de uso e desenvolvimento inicial das telas (mobile)**.

Quantidade total de tarefas registradas: 12

Quantidade de tarefas concluídas: 12

Quantidade de tarefas pendentes: 0

Distribuição por Integrante

Integrante	Tarefas Concluídas
Kaue Amaral	Definição de Requisitos, Definição de Casos de Uso, Design de Telas de Fluxo Inicial (Figma), Desenvolvimento de Tela Referente a UC01, Desenho de Diagrama UML
Matheus Dias	Definição de Requisitos, Definição de Casos de Uso, Desenvolvimento de Tela Referente a UC05
Andrey Indras	Definição de Requisitos, Definição de Casos de Uso, Desenvolvimento de Tela Referente a UC02, Desenho de Diagrama UML
Gabriel Sena	Definição de Requisitos, Definição de Casos de Uso, Desenvolvimento de Tela Referente a UC04
Augusto Ogawa	Definição de Requisitos, Definição de Casos de Uso, Desenvolvimento de Tela Referente a UC06, Criação de Repositórios, Desenvolvimento de Componentes Reutilizáveis
Vinícius Nunes	Definição de Requisitos, Definição de Casos de Uso, Desenvolvimento de Tela Referente a UC03

Observações

- As entregas realizadas concentraram-se principalmente na **estruturação do projeto, documentação e desenvolvimento das telas iniciais**.
- O fluxo de versionamento via Git (branch + PR) foi seguido, sendo necessário manter esse padrão para as próximas sprints.

Considerações Finais

A sprint resultou em entregas importantes para a base do projeto, incluindo:

- Documento de requisitos e regras de negócio
- Documento de casos de uso
- Diagramas UML
- Telas iniciais do sistema

Esses artefatos estabelecem uma base sólida para evolução nas próximas etapas do desenvolvimento.