

[HOS-59] [Desenvolvimento Tela de Inicio](#) Criado: 05/abr/26 Atualizado(a): 05/abr/26 Resolvido: 05/abr/26

Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Lucas Neo	Responsável:	Lucas Neo
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000a7:
Sprint:	Sprint 3



[HOS-58] [Desenvolvimento de Tela - Listagem de Hoteis](#) Criado:
05/abr/26 Atualizado(a): 05/abr/26 Resolvido: 05/abr/26

Status:	Concluído		
Projeto:	HOSPETSE		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		
Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Murilo Barbosa	Responsável:	Murilo Barbosa
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		
Rank:	0 i000an:		
Sprint:	Sprint 3		

[HOS-57] [Interface de filros de pesquisa](#) Criado: 05/abr/26 Atualizado(a): 05/abr/26 Resolvido: 05/abr/26

Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Amanda Lorena	Responsável:	Amanda Lorena
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000bc:
Sprint:	Sprint 3

Comentários

Comentado por [Amanda Lorena](#) [05/abr/26]

Commit feito na branch AmandaLorena

<https://github.com/lucas-neo/escola-ti/commit/dce7e4f921f729a4d00103de79f524c9e2259e15>

[HOS-56] Protótipo - Filtro de busca Criado: 05/abr/26 Atualizado(a): 05/abr/26 Resolvido: 05/abr/26			
Status:	Concluído		
Projeto:	HOSPETSE		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Amanda Lorena	Responsável:	Amanda Lorena
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 tela 1.png  tela 1 (1ebfdc9f-b0d8-4f11-8a3d-c1675ba84f0c).png  tela 2.png  tela 3.png
Rank:	0 i000bh:i
Sprint:	Sprint 3

[HOS-55] [Desenvolvimento de tela - Cadastro Pet](#) Criado: 05/abr/26 Atualizado(a): 05/abr/26 Resolvido: 05/abr/26

Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Raul Lopes Jorge	Responsável:	Raul Lopes Jorge
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000cr:
Sprint:	Sprint 3



[HOS-54] [Desenvolvimento de tela - Tela do Perfil](#) Criado: 04/abr/26 Atualizado(a): 05/abr/26 Resolvido: 05/abr/26

Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Brenda Kethleen Cirqueira Lucas	Responsável:	aclaraplazaro
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000be:
Sprint:	Sprint 3



[HOS-53] Desenvolvimento de tela - perfil host Criado: 04/abr/26 Atualizado(a): 05/abr/26 Resolvido: 05/abr/26	
Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Brenda Kethleen Cirqueira Lucas	Responsável:	Brenda Kethleen Cirqueira Lucas
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000bi:
Sprint:	Sprint 3

Comentários
Comentado por Brenda Kethleen Cirqueira Lucas [05/abr/26]
https://github.com/lucas-neo/escola-ti.git

[HOS-52] [Caso de Uso - Solicitar reserva](#) Criado: 04/abr/26 Atualizado(a): 04/abr/26 Resolvido: 04/abr/26

Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Raul Lopes Jorge	Responsável:	Raul Lopes Jorge
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000cj:
Sprint:	Sprint 3



[HOS-51] [Levantamento de regras de negócio](#) Criado: 04/abr/26 Atualizado(a): 04/abr/26 Resolvido: 04/abr/26

Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Brenda Kethleen Cirqueira Lucas	Responsável:	Brenda Kethleen Cirqueira Lucas
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000cb:
Sprint:	Sprint 1.5

Descrição
https://escola-ti.atlassian.net/wiki/x/AYBI

[HOS-50] [Levantamento de requisitos](#) Criado: 04/abr/26 Atualizado(a): 04/abr/26 Resolvido: 04/abr/26

Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Brenda Kethleen Cirqueira Lucas	Responsável:	Brenda Kethleen Cirqueira Lucas
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000c3:
Sprint:	Sprint 1.5

Descrição

<https://escola-ti.atlassian.net/wiki/x/AYBI>

Comentários

Comentado por [Brenda Kethleen Cirqueira Lucas](#) [04/abr/26]

<https://escola-ti.atlassian.net/wiki/x/AYBI>

[HOS-49] [Construção do Problema](#) Criado: 04/abr/26 Atualizado(a): 15/abr/26 Resolvido: 04/abr/26

Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	aclaraplazaro	Responsável:	Amanda Lorena
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000bv:
Sprint:	Sprint 1.5

Descrição

Definição dos seguintes pontos:

1. Enquadramento do Problema.
2. Objetivo Mensurável.
3. Personas.
4. Necessidades das Personas.

Acesso para o documento das definições:

<https://escola-ti.atlassian.net/wiki/spaces/HOS/pages/1441793/Constru+o+do+problema>

[HOS-48] [Diagrama de caso de uso Geral](#) Criado: 04/abr/26 Atualizado(a): 04/abr/26 Resolvido: 04/abr/26

Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Raul Lopes Jorge	Responsável:	Raul Lopes Jorge
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000bh:
Sprint:	Sprint 3

Comentários

Comentado por [Raul Lopes Jorge](#) [04/abr/26]

<https://escolati.atlassian.net/wiki/spaces/HOS/pages/25985043/Diagrama+de+caso+de+uso+Completo>

[HOS-47] Missão Externa - Conversar com Pet Sitter para compreender necessidades principais no sistema Criado: 24/mar/26 Atualizado(a): 15/abr/26 Resolvido: 15/abr/26

Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Amanda Lorena	Responsável:	Amanda Lorena
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0009z:
Sprint:	Sprint 3

[HOS-46] [Análise - Responsabilidade sobre emissão de nota fiscal](#) Criado:
24/mar/26 Atualizado(a): 05/abr/26 Resolvido: 05/abr/26

Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Amanda Lorena	Responsável:	Arthur Gorini
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000af:
Sprint:	Sprint 3



[HOS-45] Protótipo - Implementação de Wireframe em Cadastros (Usuário e pet) Criado: 24/mar/26 Atualizado(a): 04/abr/26 Resolvido: 04/abr/26

Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Amanda Lorena	Responsável:	Lucas Neo
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000bb:
Sprint:	Sprint 3



[HOS-41] [Caso de Uso - Buscar/Filtrar/Ver página de hotel específico](#)

Criado: 24/mar/26 Atualizado(a): 04/abr/26 Resolvido: 04/abr/26

Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Amanda Lorena	Responsável:	Raul Lopes Jorge
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000bl:
Sprint:	Sprint 3



[HOS-38] [Caso de Uso - Cadastro do Pet](#) Criado: 24/mar/26 Atualizado(a): 04/abr/26 Resolvido: 04/abr/26

Status:	Concluído
Projeto:	<u>HOSPETSE</u>
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	<u>Amanda Lorena</u>	Responsável:	<u>Brenda Kethleen Cirqueira Lucas</u>
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000bk:
Sprint:	Sprint 3



[HOS-35] [Caso de Uso - Cadastro Completo do Usuário](#) Criado:
24/mar/26 Atualizado(a): 05/abr/26 Resolvido: 05/abr/26

Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Amanda Lorena	Responsável:	Murilo Barbosa
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000av:
Sprint:	Sprint 3

Descrição
https://escola-ti.atlassian.net/wiki/spaces/131075/pages/25853991/

[HOS-28] Levantamento de Informações para Tela - Tutor

Criado: 13/mar/26 Atualizado(a): 24/mar/26 Resolvido: 24/mar/26

Status:

Concluído

Projeto:

HOSPETSE

Componentes:

Nenhum

Versões afetadas:

Nenhum

Versões corrigidas:

Nenhum

Tipo:

Tarefa

Prioridade:

Medium

Relator:

Amanda Lorena

Responsável:

Amanda Lorena

Resolução:

Itens concluídos

Votos:

0

Categorias:

Nenhum

Estimativa de trabalho restante:

Desconhecido

Tempo gasto:

Desconhecido

Estimativa original:

Desconhecido

Rank:

0|i0005j:

Sprint:

Sprint 2

[HOS-27] [Módulo Walker/Pet Sitter](#) Criado: 09/mar/26 Atualizado(a): 20/mar/26 Resolvido: 20/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Lucas Neo	Responsável:	Arthur Gorini
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i00044:
Sprint:	Sprint 2

Descrição
https://escola-ti.atlassian.net/wiki/spaces/131075/pages/17399814/

[HOS-26] [Módulo Interno](#) Criado: 02/mar/26 Atualizado(a): 24/mar/26 Resolvido: 24/mar/26

Status:	Concluído		
Projeto:	HOSPETSE		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		
Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Lucas Neo	Responsável:	aclaraplazaro
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		
Rank:	0 i0005b:		
Sprint:	Sprint 2		

[HOS-25] [Módulo Marketplace/Hub](#) Criado: 02/mar/26 Atualizado(a): 20/mar/26 Resolvido: 20/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Lucas Neo	Responsável:	Murilo Barbosa
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i00044:i
Sprint:	Sprint 2

Descrição

<https://escola-ti.atlassian.net/wiki/spaces/131075/pages/16220161/>

[HOS-24] [Módulo Cadastro de Usuário](#) Criado: 02/mar/26 Atualizado(a): 24/mar/26 Resolvido: 24/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Lucas Neo	Responsável:	Raul Lopes Jorge
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0004v:
Sprint:	Sprint 2



Definir Requisitos Funcionais e Não-Funcionais (HOS-18)

 **[HOS-23] Módulo Gerenciamento de Host** Criado: 02/mar/26 Atualizado(a): 17/mar/26 Resolvido: 16/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Definir Requisitos Funcionais e Não-Funcionais

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Lucas Neo	Responsável:	Lucas Neo
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i00043:
Sprint:	Sprint 2

Descrição

<https://escola-ti.atlassian.net/wiki/x/AYDk>

[HOS-22] [Módulo Cadastro de Host](#) Criado: 02/mar/26 Atualizado(a): 20/mar/26 Resolvido: 20/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Lucas Neo	Responsável:	Brenda Kethleen Cirqueira Lucas
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0003v:
Sprint:	Sprint 2



[HOS-21] [Módulo Cadastro de Pet](#) Criado: 02/mar/26 Atualizado(a): 24/mar/26 Resolvido: 24/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Lucas Neo	Responsável:	Amanda Lorena
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i00047:
Sprint:	Sprint 2



Definir Requisitos Funcionais e Não-Funcionais (HOS-18)

 **[HOS-20] Definir módulos do sistema** Criado: 02/mar/26 Atualizado(a): 13/mar/26 Resolvido: 13/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Definir Requisitos Funcionais e Não-Funcionais

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Lucas Neo	Responsável:	Lucas Neo
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0003z:
Sprint:	Sprint 2



[HOS-17] [Mapas de modelagem](#) Criado: 23/fev/26 Atualizado(a): 02/mar/26 Resolvido: 02/mar/26

Status:	Concluído		
Projeto:	HOSPETSE		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		
Tipo:	História	Prioridade:	Medium
Relator:	Lucas Neo	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		
Rank:	0 i0000k:		
Sprint:	Sprint 1		

[HOS-16] [Personas e necessidades](#) Criado: 23/fev/26 Atualizado(a): 02/mar/26 Resolvido: 02/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	História	Prioridade:	Medium
Relator:	Lucas Neo	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0000l:
Sprint:	Sprint 1

--

<

[HOS-12] **04 -Construção das Ideias** Criado: 20/fev/26 Atualizado(a): 15/abr/26 Resolvido: 02/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Brenda Kethleen Cirqueira Lucas	Responsável:	aclaraplazaro
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0000h:
Sprint:	Sprint 1



03 - Primeiras escolhas (HOS-3)



[HOS-11] Custo Criado: 20/fev/26 Atualizado(a): 15/abr/26 Resolvido: 02/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	03 - Primeiras escolhas

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Brenda Kethleen Cirqueira Lucas	Responsável:	Arthur Gorini
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0002n:
Sprint:	Sprint 1

03 - Primeiras escolhas (HOS-3)

 **[HOS-10] Escabilidade** Criado: 20/fev/26 Atualizado(a): 15/abr/26 Resolvido: 02/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	03 - Primeiras escolhas

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Brenda Kethleen Cirqueira Lucas	Responsável:	Murilo Barbosa
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0002f:
Sprint:	Sprint 1



03 - Primeiras escolhas (HOS-3)



[HOS-9] Segurança Criado: 20/fev/26 Atualizado(a): 15/abr/26 Resolvido: 02/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	03 - Primeiras escolhas

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Brenda Kethleen Cirqueira Lucas	Responsável:	Raul Lopes Jorge
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i00027:
Sprint:	Sprint 1



03 - Primeiras escolhas (HOS-3)



[HOS-8] Desempenho Criado: 20/fev/26 Atualizado(a): 15/abr/26 Resolvido: 02/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	03 - Primeiras escolhas

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Brenda Kethleen Cirqueira Lucas	Responsável:	Lucas Neo
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0001z:
Sprint:	Sprint 1



03 - Primeiras escolhas (HOS-3)

↗ [HOS-7] Requisitos conflitantes Criado: 20/fev/26 Atualizado(a): 15/abr/26 Resolvido: 02/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	03 - Primeiras escolhas

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Brenda Kethleen Cirqueira Lucas	Responsável:	aclaraplazaro
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0001r:
Sprint:	Sprint 1



03 - Primeiras escolhas (HOS-3)



[HOS-6] APIs Criado: 20/fev/26 Atualizado(a): 15/abr/26 Resolvido: 02/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	03 - Primeiras escolhas

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Brenda Kethleen Cirqueira Lucas	Responsável:	Brenda Kethleen Cirqueira Lucas
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0001j:
Sprint:	Sprint 1



03 - Primeiras escolhas (HOS-3)

 **[HOS-5] Padrões de projeto** Criado: 20/fev/26 Atualizado(a): 15/abr/26 Resolvido: 02/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	03 - Primeiras escolhas

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Brenda Kethleen Cirqueira Lucas	Responsável:	Raul Lopes Jorge
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0001b:
Sprint:	Sprint 1



03 - Primeiras escolhas (HOS-3)

🔗 [HOS-4] Tecnologias Criado: 20/fev/26 Atualizado(a): 15/abr/26 Resolvido: 02/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	03 - Primeiras escolhas

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Brenda Kethleen Cirqueira Lucas	Responsável:	Lucas Neo
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i00013:
Sprint:	Sprint 1

[HOS-3] 03 - Primeiras escolhas Criado: 20/fev/26 Atualizado(a): 15/abr/26 Resolvido: 02/mar/26	
Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Brenda Kethleen Cirqueira Lucas	Responsável:	Amanda Lorena
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Σ Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido	Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido
Σ de Tempo Gasto:	Desconhecido	Tempo gasto:	Desconhecido
Σ da Estimativa Original:	Desconhecido	Estimativa original:	Desconhecido

Subtarefas:	Chave	Resumo	Tipo	Status	Responsável
	HOS-4	Tecnologias	Subtarefa	Concluído	Lucas Neo
	HOS-5	Padrões de projeto	Subtarefa	Concluído	Raul Lopes Jorge
	HOS-6	APIs	Subtarefa	Concluído	Brenda Kethleen Cirqueira Lucas
	HOS-7	Requisitos conflitantes	Subtarefa	Concluído	aclaraplazaro
	HOS-8	Desempenho	Subtarefa	Concluído	Lucas Neo
	HOS-9	Segurança	Subtarefa	Concluído	Raul Lopes Jorge
	HOS-10	Escabilidade	Subtarefa	Concluído	Murilo Barbosa
	HOS-11	Custo	Subtarefa	Concluído	Arthur Gorini
Rank:	0 i0000j:				
Sprint:	Sprint 1				

[HOS-2] [02 - Aprendendo Jira](#) Criado: 20/fev/26 Atualizado(a): 02/mar/26 Resolvido: 02/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Brenda Kethleen Cirqueira Lucas	Responsável:	Lucas Neo
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0000g:
Sprint:	Sprint 1
Story point estimate:	2



Construção de ideias (HOS-14)

 **[HOS-1] 01 - Decisão de ideias** Criado: 20/fev/26 Atualizado(a): 02/mar/26 Resolvido: 02/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	HOSPETSE
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Construção de ideias

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Brenda Kethleen Cirqueira Lucas	Responsável:	Brenda Kethleen Cirqueira Lucas
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0000f:
Sprint:	Sprint 1
Story point estimate:	3

Gerado em Wed Apr 15 04:18:05 UTC 2026 por Amanda Lorena usando JIRA
1001.0.0-SNAPSHOT#100291-rev:48be0b6ddf49753247c52b395772f298527d283d.