

[TR-1] [Enquadramento do Problema](#) Criado: 03/mar/26 Atualizado(a): 23/mar/26 A vencer: 09/mar/26 Resolvido: 23/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Epic	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0000v:
Start date:	02/mar/26
Issue color:	teal
Sprint:	

--

Enquadramento do Problema (TR-1)

 [TR-5] Mapa de Fluxos Criado: 03/mar/26 Atualizado(a): 09/mar/26 A vencer: 09/mar/26 Resolvido: 09/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Enquadramento do Problema

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Leonardo Leitao
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Diagrama_SaufBR.drawio.png
Rank:	0 i00013:
Start date:	02/mar/26
Sprint:	Sprint 1

Descrição

- “Criar pedido”: selecionar cliente → adicionar itens → calcular total → confirmar → gerar comprovante • Exceções: sem estoque, desconto inválido, etc

Comentários

Comentado por [Leonardo Leitao](#) [09/mar/26]

Segue abaixo diagrama para validação do fluxo

 A imagem vinculada não pode ser exibida. Talvez o arquivo tenha sido movido, renomeado ou excluído. Verifique se o vínculo aponta para o arquivo e o local corretos.

Enquadramento do Problema (TR-1)

 **[TR-3] Personas e Necessidades** Criado: 03/mar/26 Atualizado(a): 04/mar/26 A vencer: 09/mar/26 Resolvido: 04/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Enquadramento do Problema

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Helo Tognolli
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	40 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0001b:
Start date:	02/mar/26
Sprint:	Sprint 1

Descrição

- Definir uma persona (ator): quem é, objetivo, contexto, dor principal.
- Necessidades da pessoa: “Quando ___, eu quero ___ para ___”.

Enquadramento do Problema (TR-1)

 [TR-4] Mapa de usuários e objetivos Criado: 03/mar/26 Atualizado(a): 07/mar/26 A vencer: 09/mar/26 Resolvido: 07/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Enquadramento do Problema

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Karen Tanaka
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	35 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0001d:
Start date:	02/mar/26
Sprint:	Sprint 1

Descrição

- Persona A → objetivo 1, objetivo 2
- Persona B → objetivo 1, objetivo 2

Enquadramento do Problema (TR-1)

 [TR-2] Enquadramento do Problema Criado: 03/mar/26 Atualizado(a): 08/mar/26 A vencer: 09/mar/26 Resolvido: 08/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Enquadramento do Problema

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Antonio Ferreira
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Σ Estimativa de trabalho restante:	0 minutos	Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido
Σ de Tempo Gasto:	1 hora, 7 minutos	Tempo gasto:	Desconhecido
Σ da Estimativa Original:	Desconhecido	Estimativa original:	Desconhecido

Subtarefas:	Chave	Resumo	Tipo	Status	Responsável
	TR-8	parte 2	Subtarefa	Concluído	Gabrielle Morente Perna
	TR-9	parte 1	Subtarefa	Concluído	Antonio Ferreira
Rank:	0 i0001f:				
Start date:	02/mar/26				
Sprint:	Sprint 1				

Descrição

Problema: o que dói hoje?

- Usuários/personas: quem usa e por quê?
- Objetivo mensurável (1–3 métricas): ex.: “gerar orçamento em 2 min”, “reduzir retrabalho”, etc.
- Escopo do MVP (o mínimo que entrega valor)
- Fora do escopo (para proteger o aprendiz de “feature creep”)
- Restrições: plataforma (web/mobile), prazo, stack, integrações, LGPD, etc.
- Saída dessa etapa: um “contrato de visão” simples que guia as Epics.

Enquadramento do Problema (TR-1)

 [TR-6] Mapa de Dados Criado: 03/mar/26 Atualizado(a): 10/mar/26 A vencer: 09/mar/26 Resolvido: 08/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Enquadramento do Problema

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Carlos Eduardo Souza Favarão
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 MapaDados.pdf
Rank:	0 i00011:
Start date:	02/mar/26
Sprint:	Sprint 1

Descrição

- “Um Cliente tem muitos Pedidos”
- “Um Pedido tem muitos Itens”
- “Um Pagamento pertence a um Pedido”

Enquadramento do Problema (TR-2)

 [TR-9] parte 1 Criado: 03/mar/26 Atualizado(a): 09/mar/26 Resolvido: 08/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Enquadramento do Problema

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Antonio Ferreira
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	35 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0002b:
Sprint:	Sprint 1

Enquadramento do Problema (TR-2)

 [TR-8] [parte 2](#) Criado: 03/mar/26 Atualizado(a): 08/mar/26 Resolvido: 08/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Enquadramento do Problema

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Gabrielle Morente Perna
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	32 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0002f:
Sprint:	Sprint 1

Levantamento de requisitos (TR-18)

 [TR-14] Levantamento de Requisitos Criado: 14/mar/26 Atualizado(a): 17/mar/26 A vencer: 16/mar/26 Resolvido: 17/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Levantamento de requisitos

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Σ Estimativa de trabalho restante:	0 minutos	Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido
Σ de Tempo Gasto:	1 dia, 4 horas	Tempo gasto:	Desconhecido
Σ da Estimativa Original:	Desconhecido	Estimativa original:	Desconhecido

Subtarefas:	Chave	Resumo	Tipo	Status	Responsável
	TR-15	Modelo de Requisitos	Subtarefa	Concluído	Helo Tognolli
	TR-16	Escrita do documento	Subtarefa	Concluído	Gabrielle Morente Perna
	TR-17	Escrita do documento	Subtarefa	Concluído	Karen Tanaka
	TR-19	Escrita do documento	Subtarefa	Concluído	Leonardo Leitao
	TR-20	Escrita do documento	Subtarefa	Concluído	Antonio Ferreira
	TR-21	Escrita do documento	Subtarefa	Concluído	Carlos Eduardo Souza Favarão
Rank:	0 i00033:				
Start date:	09/mar/26				
Sprint:	Sprint 2				

Levantamento de Requisitos (TR-14)

 [TR-15] Modelo de Requisitos Criado: 14/mar/26 Atualizado(a): 16/mar/26 Resolvido: 16/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Levantamento de Requisitos

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Helo Tognolli
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	2 hours		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0003b:
Sprint:	Sprint 2

Levantamento de Requisitos (TR-14)

 [TR-16] Escrita do documento Criado: 14/mar/26 Atualizado(a): 16/mar/26 Resolvido: 16/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Levantamento de Requisitos

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Gabrielle Morente Perna
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	2 hours		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0003j:
Sprint:	Sprint 2

Levantamento de Requisitos (TR-14)

 [TR-17] Escrita do documento Criado: 14/mar/26 Atualizado(a): 16/mar/26 Resolvido: 16/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Levantamento de Requisitos

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Karen Tanaka
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	2 hours		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0003r:
Sprint:	Sprint 2

[TR-18] [Levantamento de requisitos](#) Criado: 14/mar/26 Atualizado(a): 23/mar/26 A vencer: 16/mar/26 Resolvido: 23/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	<u>Escola de TI - SAUF BR</u>
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Epic	Prioridade:	Medium
Relator:	<u>Gabrielle Morente Perna</u>	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0003t:
Start date:	10/mar/26
Sprint:	Sprint 2, Sprint 3

[TR-23] [Casos de Uso](#) Criado: 17/mar/26 Atualizado(a): 24/mar/26 Resolvido: 24/mar/26

Status:	Concluído		
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		
Tipo:	Epic	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		
Rank:	0 i0003v:		
Issue color:	green		
Sprint:			

Levantamento de Requisitos (TR-14)

 **[TR-19] Escrita do documento** Criado: 16/mar/26 Atualizado(a): 16/mar/26 Resolvido: 16/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Levantamento de Requisitos

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Leonardo Leitaio
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	2 hours		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i00047:
Sprint:	Sprint 2

Levantamento de Requisitos (TR-14)

 [TR-20] Escrita do documento Criado: 16/mar/26 Atualizado(a): 16/mar/26 Resolvido: 16/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Levantamento de Requisitos

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Antonio Ferreira
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	2 hours		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0004f:
Sprint:	Sprint 2

Levantamento de Requisitos (TR-14)

 [TR-21] Escrita do documento Criado: 16/mar/26 Atualizado(a): 17/mar/26 Resolvido: 17/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Levantamento de Requisitos

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Carlos Eduardo Souza Favarão
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	2 hours		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0004n:
Sprint:	Sprint 2

Casos de Uso (TR-23)

 [TR-22] Construção Casos de Uso Criado: 17/mar/26 Atualizado(a): 24/mar/26 Resolvido: 24/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Casos de Uso

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Helo Tognolli
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Σ Estimativa de trabalho restante:	0 minutos	Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido
Σ de Tempo Gasto:	7 horas, 35 minutos	Tempo gasto:	Desconhecido
Σ da Estimativa Original:	Desconhecido	Estimativa original:	Desconhecido

Subtarefas:	Chave	Resumo	Tipo	Status	Responsável
	TR-24	Documentação Casos de Uso	Subtarefa	Concluído	Karen Tanaka
	TR-25	Documentação Casos de Uso	Subtarefa	Concluído	Gabrielle Morente Perna
	TR-26	Documentação Casos de Uso	Subtarefa	Concluído	Helo Tognolli
	TR-27	Diagrama Casos de Uso	Subtarefa	Concluído	Leonardo Leitaο
	TR-28	Diagrama Casos de Uso	Subtarefa	Concluído	Antonio Ferreira
	TR-29	Diagrama Casos de Uso	Subtarefa	Concluído	Carlos Eduardo Souza Favarão
Rank:	0 i0004v:				
Start date:	16/mar/26				
Sprint:	Sprint 3				

Construção Casos de Uso (TR-22)

 [TR-24] Documentação Casos de Uso Criado: 17/mar/26 Atualizado(a): 19/mar/26 Resolvido: 19/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Construção Casos de Uso

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Karen Tanaka
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour, 20 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i00053:
Sprint:	Sprint 3

--

Construção Casos de Uso (TR-22)

 [TR-25] Documentação Casos de Uso Criado: 17/mar/26 Atualizado(a): 18/mar/26 Resolvido: 18/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Construção Casos de Uso

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Gabrielle Morente Perna
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour, 30 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0005b:
Sprint:	Sprint 3

Construção Casos de Uso (TR-22)

 [TR-26] Documentação Casos de Uso Criado: 17/mar/26 Atualizado(a): 18/mar/26 Resolvido: 18/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Construção Casos de Uso

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Helo Tognolli
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0005j:
Sprint:	Sprint 3

--

Construção Casos de Uso (TR-22)

 [TR-27] Diagrama Casos de Uso Criado: 17/mar/26 Atualizado(a): 24/mar/26 Resolvido: 24/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Construção Casos de Uso

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Leonardo Leitao
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0005r:
Sprint:	Sprint 3

--

Construção Casos de Uso (TR-22)

 [TR-28] Diagrama Casos de Uso Criado: 17/mar/26 Atualizado(a): 23/mar/26 Resolvido:
23/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Construção Casos de Uso

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Antonio Ferreira
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	2 hours		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0005z:
Sprint:	Sprint 3

--

Construção Casos de Uso (TR-22)

 [TR-29] Diagrama Casos de Uso Criado: 17/mar/26 Atualizado(a): 22/mar/26 Resolvido:
22/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Construção Casos de Uso

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Carlos Eduardo Souza Favarão
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour, 45 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i00067:
Sprint:	Sprint 3

[TR-30] [Interface Gráfica](#) Criado: 24/mar/26 Atualizado(a): 07/abr/26 Resolvido: 07/abr/26

Status:	Concluído		
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		
Tipo:	Epic	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		
Rank:	0 i0006f:		
Sprint:			

Interface Gráfica (TR-30)

 **[TR-31] Implementação Front-End** Criado: 24/mar/26 Atualizado(a): 06/abr/26 A vencer: 06/abr/26 Resolvido: 05/abr/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Interface Gráfica

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Carlos Eduardo Souza Favarão
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Σ Estimativa de trabalho restante:	1 hora, 30 minutos	Estimativa de trabalho restante:	1 hour, 30 minutes
Σ de Tempo Gasto:	4 horas, 30 minutos	Tempo gasto:	3 hours, 30 minutes
Σ da Estimativa Original:	Desconhecido	Estimativa original:	Desconhecido

Links de itens:	Cloners				
	is cloned by TR-36		Implementação Front-End	Concluído	
	is cloned by TR-37		Implementação Front-End	Concluído	
Subtarefas:	Chave	Resumo	Tipo	Status	Responsável
	TR-33	Escolher um requisito/funcionalidade	Subtarefa	Concluído	Helo Tognolli
	TR-34	Protótipos das telas	Subtarefa	Concluído	Helo Tognolli
	TR-35	Desenvolvimento e Testes	Subtarefa	Concluído	Carlos Eduardo Souza Favarão
Rank:	0 i0006n:				
Start date:	23/mar/26				
Sprint:	Sprint 4				

Interface Gráfica (TR-30)

 **[TR-37] Implementação Front-End** Criado: 30/mar/26 Atualizado(a): 06/abr/26 A vencer: 06/abr/26 Resolvido: 06/abr/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Interface Gráfica

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Karen Tanaka
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Σ Estimativa de trabalho restante:	0 minutos	Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido
Σ de Tempo Gasto:	5 horas, 55 minutos	Tempo gasto:	Desconhecido
Σ da Estimativa Original:	Desconhecido	Estimativa original:	Desconhecido

Links de itens:	Cloners				
	clones	TR-31	Implementação Front-End		Concluído
Subtarefas:	Chave	Resumo	Tipo	Status	Responsável
	TR-41	Escolher um requisito/funcionalidade	Subtarefa	Concluído	Karen Tanaka
	TR-42	Protótipo das telas	Subtarefa	Concluído	Karen Tanaka
	TR-43	Desenvolvimento e teste	Subtarefa	Concluído	Leonardo Leitao
Rank:	0 i0006p:				
Start date:	23/mar/26				
Sprint:	Sprint 4				

--

Interface Gráfica (TR-30)

 **[TR-36] Implementação Front-End** Criado: 30/mar/26 Atualizado(a): 06/abr/26 A vencer: 06/abr/26 Resolvido: 06/abr/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Interface Gráfica

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Gabrielle Morente Perna
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Σ Estimativa de trabalho restante:	0 minutos	Estimativa de trabalho restante:	0 minutes
Σ de Tempo Gasto:	1 dia	Tempo gasto:	3 hours
Σ da Estimativa Original:	Desconhecido	Estimativa original:	Desconhecido

Links de itens:	Cloners				
	clones	TR-31	Implementação Front-End	Concluído	
Subtarefas:	Chave	Resumo	Tipo	Status	Responsável
	TR-38	Escolher um requisito/funcionalidade	Subtarefa	Concluído	Gabrielle Morente Perna
	TR-39	Protótipos das telas	Subtarefa	Concluído	Gabrielle Morente Perna
	TR-40	Desenvolvimento e teste	Subtarefa	Concluído	Antonio Ferreira
Rank:	0 i0006s:				
Start date:	23/mar/26				
Sprint:	Sprint 4				

Casos de Uso (TR-23)

 **[TR-32] Refatoração do diagrama de caso de uso** Criado: 27/mar/26 Atualizado(a): 06/abr/26 Resolvido: 06/abr/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Casos de Uso

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Antonio Ferreira	Responsável:	Antonio Ferreira
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	2 hours		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0006v:
Sprint:	Sprint 4

Implementação Front-End (TR-31)

 [TR-33] Escolher um requisito/funcionalidade Criado: 30/mar/26 Atualizado(a): 30/mar/26 Resolvido: 30/mar/26

[TR-33] Escolher um requisito/funcionalidade Criado: 30/mar/26 Atualizado(a): 30/mar/26 Resolvido: 30/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Implementação Front-End

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Helo Tognolli
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i00073:
Sprint:	Sprint 4

Descrição
RF005 e RF007

RF005 e RF007

<u>Implementação Front-End</u> (TR-31)			
 [TR-34] <u>Protótipos das telas</u> Criado: 30/mar/26 Atualizado(a): 30/mar/26 Resolvido: 30/mar/26			
Status:	Concluído		
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		
Pai:	Implementação Front-End		

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Helo Tognolli
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0007b:
Sprint:	Sprint 4

Implementação Front-End (TR-31)

 **[TR-35] Desenvolvimento e Testes** Criado: 30/mar/26 Atualizado(a): 07/abr/26 Resolvido: 07/abr/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Implementação Front-End

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Carlos Eduardo Souza Favarão
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0007j:
Sprint:	Sprint 4

Implementação Front-End (TR-36)

 **[TR-38] Escolher um requisito/funcionalidade** Criado: 30/mar/26 Atualizado(a): 31/mar/26 Resolvido: 31/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Implementação Front-End

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Gabrielle Morente Perna
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	30 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0007r:
Sprint:	Sprint 4

Descrição

Requisitos escolhidos:

- **RF003 – Aceite de termos**
O sistema deve exigir que o usuário aceite os termos de uso antes de concluir o cadastro.
- **RF007 – Visualização na tela inicial**
O sistema deve exibir na tela inicial informações resumidas das faculdades e cursos cadastrados.

<u>Implementação Front-End</u> (TR-36)	
 [TR-39] <u>Protótipos das telas</u> Criado: 30/mar/26 Atualizado(a): 31/mar/26 Resolvido: 31/mar/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Implementação Front-End

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Gabrielle Morente Perna
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	2 hours, 30 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 image-20260331-131554.png
Rank:	0 i0007z:
Sprint:	Sprint 4

Descrição

 A imagem vinculada não pode ser exibida. Talvez o arquivo tenha sido movido, renomeado ou excluído. Verifique se o vínculo aponta para o arquivo e o local corretos.

<u>Implementação Front-End</u> (TR-36)			
 [TR-40] <u>Desenvolvimento e teste</u> Criado: 30/mar/26 Atualizado(a): 06/abr/26 Resolvido: 06/abr/26			
Status:	Concluído		
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		
Pai:	Implementação Front-End		

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Antonio Ferreira
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	2 hours		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i00087:
Sprint:	Sprint 4

Implementação Front-End (TR-37)

 **[TR-41] Escolher um requisito/funcionalidade** Criado: 30/mar/26 Atualizado(a): 31/mar/26 Resolvido: 31/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Implementação Front-End

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Karen Tanaka
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	5 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0008f:
Sprint:	Sprint 4

--

Implementação Front-End

(TR-37)

[TR-42] Protótipo das telas

Criado: 30/mar/26 Atualizado(a): 31/mar/26 Resolvido: 31/mar/26

Status:	Concluído		
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		
Pai:	Implementação Front-End		
Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Karen Tanaka
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	3 hours, 20 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		
Rank:	0 i0008n:		
Sprint:	Sprint 4		

<u>Implementação Front-End</u> (TR-37)			
 [TR-43] <u>Desenvolvimento e teste</u> Criado: 30/mar/26 Atualizado(a): 06/abr/26 Resolvido: 06/abr/26			
Status:	Concluído		
Projeto:	Escola de TI - SAUF BR		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		
Pai:	Implementação Front-End		

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Helo Tognolli	Responsável:	Leonardo Leita
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	2 hours, 30 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0008v:
Sprint:	Sprint 4

Gerado em Tue Apr 07 00:40:18 UTC 2026 por Leonardo Leitao usando JIRA
1001.0.0-SNAPSHOT#100291-rev:06a98925b3793320c670583bf24439fe37f549ce.